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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 85

chiedente [I'approvazione del progetto di posa di una condotta
d’approvvigionamento idrico lungo la strada cantonale - tratto rotonda
chiosco / Alpex - e la relativa concessione di un credito di CHF 605’000

Gentile signora Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,

Introduzione

Il presente MM illustra il progetto per la sostituzione della condotta d’approvvigionamento idrico
lungo la strada cantonale sulla tratta rotonda chiosco ~ ditta Aplex.

Motivazione dell’intervento

La necessita d'allestire il presente progetto, scaturisce dalla comunicazione del servizio di
manutenzione delle strade cantonali che aveva pianificato il rifacimento della
pavimentazione stradale nel corso dell’estate 2018. L’Autoritd cantonale ha chiaramente
indicato che per i successivi 5 anni non avrebbero autorizzato interventi sul tratto di strada.
[I Municipio, dopo aver verificato la necessita di intervenire su questo tratto di strada, ha
richiesto e ottenuto un posticipo dell'intervento di ripavimentazione permettendo cosi di
intervenire con la sostituzione della condotta ap entro la fine del’anno 2018.

Situazione attuale

Dall'analisi di dettaglio si &€ constatato che i calibri delle condotte dell’'acquedotto nella zona
interessata dal progetto sono molto variabili e passano da diametri in ghisa 80/100 mm a
tratti con diametri di 50 mm in acciaio e settori in plastica PE 63 mm (esterno). L’eta delle
tubazioni € avanzata e la qualita dei tubi e del’'acqua pone problemi di colorazioni anomale
e depositi colloidali sui filtri d’entrata di importanti industrie che si sono installate nella zona
nel corso degli anni.

Il Comune di Mezzovico Vira dispone di un piano di situazione della rete con indicazioni
sommarie dell’eta e dello stato delle tubazioni.

Si & appurato che la condotta sotto il marciapiede, sul ciglio sinistro salendo verso nord, &
stata posata negli anni 1970 per servire I'allora palazzetto del ghiaccio.

Le condotte in sponda destra sono preesistenti. _

Da anni le ditte allacciate a questo tronco d'acquedotto segnalano disagi per acqua
ferruginosa, fenomeno accentuato da periodi di permanenza prolungati dell'acqua nelle
tubazioni.

| disagi sono perd anche da ricondurre ai materiali utilizzati per le tubazioni, infatti solo dal



1974 le tubazioni per acquedotti potevano essere munite di un rivestimento interno.

Le tubazioni metalliche antecedenti a questi anni (in ghisa duttile, ghisa grigia o addirittura
acciaio (Mannesmann) non hanno rivestimenti di protezione sulle superficie interne del
tubo. Sono cosi possibili interscambi tra 'acqua e le superfici metalliche che favoriscono tra
I'altro la colorazione dell’acqua, le incrostazioni, la riduzione di portata e il degrado delle
premesse igieniche.

Le segnalazioni di problemi di questo genere da parte delle importanti ditte allacciate
confermano la gravita del fenomeno. L'ultimo tema trattato a questo proposito risale al
luglio 2016, quando a seguito di una forte scarica di un fulmine, un’azienda ha segnalato
depositi colloidali rossi sui filtri dell'impianto in entrata, durante 'evento i depositi sono stati
di particelle con dimensioni maggiori di origine inerte.

Cio evidenzia la necessita di sostituire appena possibile la condotta eliminando, almeno
localmente, la zona di contatto dell'acqua con tubi non convenientemente rivestiti.

Oggi esistono due condotte, una sulla destra e una sulla sinistra delle carreggiate stradali.
Alcuni bye pass collegano i due tratti.

Esistono diversi idranti sottosuolo pensati per le esigenze delle industrie ma che, secondo
le piu recenti direttive, vanno sostituiti con idranti a colonna piu efficienti e di maggiore
praticita durante gli interventi di spegnimento.

Evidentemente I'acquedotto & stato assemblato in questo settore rincorrendo le esigenze
delle aziende che stavano crescendo, ora occorre un riordino che possa coincidere con
una pianificazione a lungo termine.

Conformita al PGA

La stesura del Piano Generale dell’Acquedotto nel 2013 (PGA 2013), prevedeva di contare
su un collegamento con il futuro pozzo in territorio di Monteceneri ed eventualmente creare
un anello tra le due zone industriali a cavallo del’autostrada.

Questo nuovo collegamento all'estremo nord del territorio di Mezzovico Vira permetterebbe
la creazione di una ridondanza per l'alimentazione della zona industriale “al di 1a del
cavalcavia” e, se predisposto con criterio, garantire una buona circolazione anche sulla
condotta tra la rotonda del chiosco e la rotonda nord di Mezzovico Vira.

| tempi per la realizzazione di un sostegno regionale si sono rilevati lunghi e incerti; sara
importante valutare attentamente il potenziale di progetti concomitanti per cercare, nel
lungo termine, la via di un collegamento che possa superare autostrada e fiume Vedeggio
per creare un anello di sicurezza per la distribuzione e di circolazione per 'acqua.

La soluzione transitoria, per garantire il riciclo dellacqua, é la posa di una fontanella -
gestita in modo compatibile con I'approvvigionamento stagionale d’acqua potabile del
comune.

Il Piano Generale Acquedotto PGA del 2013 ha identificato il calibro della condotta interna
pari a circa 160 mm prevedendo quale paramento un dimensionamento di condotte in
materiale sintetico PE. Si tratta di garantire il passaggio delle necessita future (incendio ed
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eventuale futuro collegamento con un nuovo pozzo di captazione intercomunale).

Descrizione del progetto - tracciato della nuova condotta
Il cantiere verra gestito su una via di grande traffico, le premesse all'impostazione del
cantiere sono:

e lavori ultimati entro fine 2018 per permettere all’Autorita cantonale di procedere con i
favori di posa dell’asfalto;

e pavimentazione provvisoria in attesa dell’intervento dell’Autorita cantonale;

e mantenimento delle due corsie di transito per il traffico, eventuale utilizzo in via
eccezionale del marciapiede laterale in accordo con le autorita cantonali competenti;

e esecuzione di attraversamenti stradali, necessari per gli allacciamenti privati o alle
connessioni delle tubazioni, durante le ore notturne con personale specifico per
garantire la sicurezza.

Si prevede la posa di una tubazione in plastica di diametro nominale 160 mm / HDPE 200
mm che permette di garantire i criteri di dimensionamento.

Verranno ripristinati 16 allacciamenti privati per i capannoni esistenti.
Di principio gli allacciamenti saranno effettuati con tubazione privata in plastica e
saracinesca diametro 63 mm.

Tutte le condotte private verranno munite di nuova saracinesca d’arresto posate presso la
condotta principale a spesa del Comune.

La sostituzione della condotta privata avverra di principio fino a confine. Eventuali
prolungamenti della condotta privata su sedime privato saranno a carico dei proprietari
dello stabile.

Per i sedimi non edificati, ma i quali sono gia utilizzati (esposizione auto, posteggio, ...) non
si prevede alcuna predisposizione attendendo progetti concreti per agire in modo mirato.

Sono previsti 2 nuovi idranti in sostituzione degli idranti sottosuolo che andranno dimessi.
Sono previste 16 nuove saracinesche per allacciamenti privati e 5 nuove saracinesche per
la gestione della condotta principale.

Opere concomitanti

Il ponte elettrico per le messe a terra non & pil garantito. La posa di condotte in materiale
sintetico impone di preventivamente avvisare ogni privato sulla sua responsabilita nel
realizzare una messa a terra per il proprio impianto.

Si specifica che lungo il tratto oggetto delle opere, transitano delle condotte fognarie di
proprieta del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni i quali sono stati contattati e
hanno indicato di non essere interessati a sostituire le sottostrutture fognarie.
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Anche Metanord ¢ stata contattata poiché dispone di infrastrutture nel contesto oggetto del
presente MM. Hanno comunicato che non intendono procedere ad eseguire opere di
sostituzione:

Sono stati contattati inoltre altri enti (Swisscom, AlL, Cablecom) che stanno ancora
valutando eventuali sinergie che potrebbero essere interessati dal cantiere.

Preventivo di spesa, finanziamento e tempistica d’esecuzione

Il costo per la realizzazione di circa 470 m della nuova tubazione, gli attraversamenti
stradali della cantonale, 16 allacciamenti privati in zona industriale e 2 nuovi idranti & pari a
fr. 605’000.- (onorari e IVA 8% compresa). La valutazione ha una precisione del +/- 10%.

Il progetto e stato previsto dal piano finanziario seppure con una cifra inferiore.

Il costo risulta di complessivi CHF 605’000 e comprende:

Opere da capomasrtro e pavimentazione provvisoria e zone accessi fondi CHF 335000
Opere da idraulico CHF 124’700
Spese tecniche, progetto, appaiti e DL CHF 55500
Imprevisti 10% CHF 45000
IVA CHF 44’800
TOTALE GENERALE CHF 605’000

L’opera non beneficia di sussidi cantonali.
Per svolgere i lavori si valutano 4/5 mesi di lavoro.

Indicazioni sulle conseguenze finanziarie

L’art. 164b LOC stabilisce che i MM con proposte di investimento rilevanti per rapporto
allimportanza del bilancio del Comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.
Sono di principio rilevanti gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del
gettito di imposta cantonale del Comune o a CHF 1 mio.



Di seguito le conseguenze finanziarie del credito che possono essere riassunte su base annua

in:
Testo Preventivo a Costo
carico del Comune
Oneri gestione corrente
Ammortamento 2.5% CHF 605000 CHF 15’125
Interesse Valutazione basata con un CHF 605000 CHF 3’932
tasso d'interesse dello
0.65%
Manutenzione Nessun variazione rispetto CHF -.-
alla situazione attuale
Totale CHF 19’057

Conclusioni e dispositivo di risoluzione

Viste le considerazioni sopra esposte vi invitiamo a voler

risolvere:

1. E approvato il progetto di posa di una condotta d’approvvigionamento idrico lungo la strada
cantonale tratta rotonda chiosco — Alpex, secondo i piani e i preventivi definitivi elaborati

dallo studio Andreoli & Colombo SA, ed & concesso un credito di CHF 605’000.

2. L’investimento sara iscritto alla voce contabile no. 770.501.82.
3. |l credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.

Cordiali saluti.

Per il Municipio
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Ris. mun. no. 417/2017

Allegato: planimetria del progetto

Il Segretario

Mirko"Tamagni

Il dettaglio del progetto e del preventivo di spesa sono visibili contattando la Cancelleria comunale

Per analisi e rapporto

’ Flie Edilizia/opere
Gestione Petizioni pubbliche
X X
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